MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**IL RUP**

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05.05.2017 – Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;

**VISTO** il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08.10.2021 – Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali", pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12.03.2022 - Serie Generale;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 44 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'UCB al n.77 del 22 febbraio 2023, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTO** il Decreto ministeriale di gestione unificata delle spese comuni ai Centri di Responsabilità Amministrativa per l'esercizio finanziario 2023 n. 29 dell'8 marzo 2023, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 100 del 13 marzo 2023;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTO** il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri");

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cosiddetto "Decreto Rilancio");

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni");

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni *bis*");

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n°1007 dell'11/10/2017;

**VISTO** l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 rubricato *"modifica di contratti durante il periodo di efficacia"* ed in particolare il co. 1 il quale stabilisce che *"Le modifiche, nonché' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.";*

**VISTO** l'art. 106, co. 12, del D.lgs. 50/2016 in base al quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";*

**VISTO** il Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 marzo 2021 recante *«Indicazioni interpretative sull'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto»* e la successiva Delibera n. 461 del 16 giugno 2021 di chiarimento in ordine al suddetto Comunicato;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43;

**VISTO** il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la Dott.ssa Maria Condemi è stata incaricata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 della titolarità della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 499 del 03 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2022 n. 2095, con il quale è stato conferito alla scrivente, l'incarico di titolarità della Divisione IV "Contratti e pagamenti relativi a beni e servizi informatici e non informatici" della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 884 del 13 settembre 2022, registrato, ai sensi del D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, al n. 427 del 23 settembre 2022, con il quale la scrivente, dott.ssa Stefania Rupe – Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, è delegata alla firma degli atti della suindicata Divisione;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 31/7597 del 04.10.2016, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di affidamenti a soggetti esterni" il Segretariato Generale, in una ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne volte all'effettiva attuazione del principio di buona amministrazione, come ribadito anche dalla Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, ha richiesto l'esplicitazione formale dei motivi sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare;

**VISTO** il D.D. prot. n. 105 del 02/02/2023 con cui è stato autorizzato l'avvio di una Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, in virtù della momentanea sospensione dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 , nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la Società D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca Di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA 01811830668, per l'esecuzione gli interventi di manutenzione ordinaria presso la stanza n. 208, posta al secondo piano della sede ministeriale di Via V. Veneto n. 56, nonché presso le stanze nn. 406, 407, 408 e disimpegno presso il quarto piano della medesima sede ministeriale, come descritti nel computo metrico e nel preventivo di spesa prot. n. 12-2023 del 27.01.2023, acquisito agli atti al prot. n. 618 del 30.01.2023, per l'importo di € 13.554,69, Iva esclusa, già decurtato dell'1% ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs. n.50/2016, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 952,26, Iva esclusa;

**DATO ATTO** che con D.D. prot. n. 105 del 02/02/2023 la scrivente Dott.ssa Stefania Rupe, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione è stata nominata Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** il contratto prot. n. 1094 del 14.02.2023 (CIG 9630288D0D) stipulato, all'esito della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 3419229 del 2.02.2023, con la società D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca Di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA 01811830668, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in argomento per l'importo di € 13.554,69, Iva esclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 952,26, Iva esclusa;

**VISTO** il D.D. prot. n. 170 del 16/02/2023 di approvazione e di impegno del suddetto contratto, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 81 in data 23/02/2023, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011;

**DATO ATTO** che con comunicazione del 27/02/2023, acquisita al prot. n. 1509 del 27/02/2023, il Centro di costo del Gabinetto ha trasmesso una relazione tecnica in cui viene rilevata la necessità di installare, nella stanza n. 208 sita al secondo piano della sede ministeriale di Via V. Veneto n. 56, una striscia led ad illuminazione variabile, ottenuta mediante potenziometro, da applicare nello spazio interno al controsoffitto e per tutto il perimetro dello stesso, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed evitare le cosiddette zone d'ombra;

**RILEVATO** che con mail del 27/02/2023 il RSPP ha comunicato di aver appurato, nella suddetta stanza, la carenza di illuminazione naturale e il sottodimensionamento delle luci artificiali tali da suggerire un potenziamento dell'impianto di illuminazione come indicato nella citata relazione tecnica;

**RILEVATO** che con mail del 06/03/2023 l'Ufficio competente ha trasmesso un computo metrico-estimativo relativo agli interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare la conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro dell'illuminazione nella stanza n. 208, sita al secondo piano di Via V. Veneto n. 56, per un importo pari ad € 1.427,80, Iva esclusa;

**DATO ATTO** che l'importo delle prestazioni in aumento, stimato in € 1.427,80 nel computo metrico-estimativo, rientra nel c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che tale importo deve essere decurtato del 9,13% corrispondente alla percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di trattativa diretta n. 3419229 del 02/02/2023, così per un importo pari ad € 1297,44;

**RILEVATO** che, con nota prot. 2018 del 16/03/2023, la scrivente , in qualità di RUP, ha comunicato alla D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca Di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA 01811830668, la necessità di estendere il contratto prot. n. 1094 del 14.02.2023 trasmettendo il suddetto computo metrico-estimativo recante le ulteriori prestazioni da eseguire, per un importo pari ad € 1297,44, già decurtato del ribasso del 9,13% offerto in sede di trattativa diretta n. 3419229 del 02/02/2023;

**DATO ATTO** che con comunicazione, acquisita al prot. n. 2118 del 20/03/2023, la D&D Ristrutturazioni S.r.l. ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive per l'importo di euro € 1297,44 ed a sottoscrivere il conseguente atto di sottomissione;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, co. 2 del D.lgs. 50/2017 a mente del quale *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali";*

**RITENUTO** che occorre modificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 2 e co. 12, del D.lgs. 50/2016 il contratto prot. n. 1094 del 14.02.2023, imponendo all'appaltatore, D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca Di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA 01811830668, di eseguire gli ulteriori interventi di manutenzione indicati nel computo-metrico estimativo allegato alla comunicazione prot. n. 2018 del 16/03/2023 alle stesse condizioni contrattuali, così per l'importo di euro € 1.297,44**,** Iva esclusa, mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

**DECRETA**

di dare atto che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, co. 2 e co. 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'estensione del contratto prot. n. 1094 del 14.02.2023 con la società D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca Di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA 01811830668, mediante atto di sottomissione avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui al computo metrico-estimativo qui allegato per l'importo di euro 1.297,44, Iva esclusa - CIG: 9630288D0D;

di dare atto che la spesa necessaria per finanziare l'estensione contrattuale in argomento verrà posta a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che l'efficacia dell'atto di sottomissione è subordinata all'approvazione da parte della stazione appaltante

IL RUP
dott.ssa Stefania Rupe*

Firmato digitalmente da RUPE STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

**Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione**

DIVISIONE III - Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni. Ufficio del consegnatario

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

interventi di integrazione presso la stanza 208 al secondo piano della sede di via Vittorio Veneto 56 - ROMA

| n° Codice Prezzario Regione Lazio luglio 2022 | Voci di computo | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario € | Importo Totale al netto d'IVA € |
|---|---|---|---|---|---|
| **COSTI DELLE LAVORAZIONI** | | | | | |
| **STANZA 208 AL SECONDO PIANO** | | | | | |
| **TRATTAMENTO PARQUET** | | | | | |
| N.P. | Lamatura e lucidatura parquet con tre mani di vernice sintetica trasparente a finitura opaca, compresa la stuccatura di fessurazioni con l'applicazione di addensanti e polvere dell'essenza adeguata | mq | 15,00 | 27,00 | 405,00 |
| **impinato elettrico** | | | | | |
| 045137 (IE 2022) assimilabile | Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in alluminio con lamapda LED a temperatura variabile, alimentatore separato incluso, corpo in alluminio satinato, grado di protezione IP23, potenza 8W | cad. | 15,00 | 35,00 | 525,00 |
| N.P. | piastra di supporto per montaggio faretto in MDF 20x20 con profilo mezzo toro smaltate e posate in opera | cad. | 15,00 | 20,00 | 300,00 |
| D 5.30.2 | Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a sei/sette posti | cad | 2,00 | 7,94 | 15,88 |
| D 5.31.2 | Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di placca in plastica fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera | cad | 2,00 | 11,43 | 22,86 |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi di integrazione presso la stanza 208 al secondo piano della sede di via Vittorio Veneto 56 - ROMA | | | | | |
| D 4.03.1.d | Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera:<br>Presa 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali | cad | 6,00 | 18,00 | 108,00 |
| D 4.01.9 | Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10 A - 250 V (luminoso per unità di segnalazione), in opera | cad | 2,00 | 13,36 | 26,72 |
| D 5.30.1 | Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a tre posti | cad | 1,00 | 5,88 | 5,88 |
| D 5.31.1 | Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di placca in plastica fino a 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo in opera | cad | 1,00 | 7,88 | 7,88 |
| D 4.01.4.b | Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera<br>Interruttore civile 1x16 A | cad | 2,00 | 5,29 | 10,58 |
| **TOTALE LAVORAZIONI** | | | | | **1.427,80** |
| **TOTALE IMPONIBILE** | | | | | **1.427,80** |