Firmato digitalmente da
LIBERATA PIETROPAOLI
CN = PIETROPAOLI LIBERATA
C = IT

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER MODIFICA IN AUMENTO**

(*ai sensi dell'art. 120, co.9, del D.lgs. 36/2023*)

**relativo a variazione in aumento del contratto prot. n. 4573 del 31.10.2025 per l'esecuzione e la posa in opera degli interventi edili richiesti con nota prot. n. 5062 del 27.11.2025 presso le sedi ministeriali di Via V. Veneto n. 56 e di Via Flavia n. 6 (CIG B8BBA7CE71)**

La società Pietropaoli Industrial e General Contractor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giovanni Artusi, n. 47, 00133, C.F. e P.IVA 12989221002, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto

**PREMESSO CHE**

- con il contratto prot. n. 4573 del 31.10.2025 (CIG B8BBA7CE71) stipulato, all'esito della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 5709520 del 14.10.2025, la Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica ha affidato alla Pietropaoli Industrial e General Contractor S.r.l., con sede in Roma alla via Giovanni Artusi, n. 47, 00133, C.F. e P.IVA 12989221002, l'esecuzione e la posa in opera degli interventi edili richiesti da ultimo con nota prot n. 3967 del 22.09.2025 presso le sedi ministeriali di Via V. Veneto n. 56, di Via Flavia n. 6 e di Via San Nicola da Tolentino n. 5, come dettagliatamente descritti nell'offerta economica acquisita al prot. n. 4009 del 24.09.2025 per l'importo di € 22.658,96 (ventiduemilaseicentocinquantotto/96) IVA esclusa, e di cui € 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 27.643,93 (euro ventisettemilaseicentoquarantatre/93) Iva inclusa, di cui € 4.984,97 (euro quattromilanovecentottantaquattro/97) per Iva al 22%;

- è emersa, nel corso della esecuzione del contratto, la necessità di intervenire con una variazione in aumento disponendo l'affidamento di ulteriori interventi edili, come descritti in apposita richiesta di preventivo inviata con nota prot. n. 5062 del 27.11.2025;

- con nota prot. n. 5127 del 02.12.2025, il RUP, il Direttore Generale Dott. Andrea Tardiola, evidenziata tale ultima necessità, ha trasmesso alla scrivente la suddetta richiesta di preventivo relativa agli ulteriori interventi edili ivi indicati, il cui importo rientra nel c.d. quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023, comunicando per l'effetto di procedere all'estensione del contratto prot. n. 4573 del 31.10.2025, per un importo pari a € 4.492,48 (quattromilaquattrocentonovantadue/48) iva esclusa;

- con comunicazione, acquisita al prot. n. 5194 del 04.12.2025, la scrivente Pietropaoli Industrial e General Contractor S.r.l.. ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive per l'importo di euro € 4.492,48 (quattromilaquattrocentonovantadue/48);

-con decreto prot. n. 905 dell'11.12.2025 il Direttore Generale Dott. Andrea Tardiola, in qualità di RUP, ha autorizzato l'estensione del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2023 in relazione



m_lps.AIEQNBL.REGISTRO UFFICIALE.E.0005401.12-12-2025

agli ulteriori interventi edili dettagliati nell'allegata offerta economica acquisita al prot. n. 5091 dell'1.12.2025, per l'importo di € 4.492,48 (quattromilaquattrocentonovantadue/48) iva esclusa;

- tali ulteriori prestazioni dovranno quindi essere eseguite, dalla scrivente società in regime di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D.lgs. 36/2025, per un importo pari ad € 4.492,48 (quattromilaquattrocentonovantadue/48) iva esclusa;

Tanto premesso, si conviene quanto segue

**Art. 1**

La scrivente società Pietropaoli Industrial e General Contractor S.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione o riserva alcuna, le ulteriori prestazioni descritte nell'offerta economica prot. n. 5091 dell'1.12.2025 allegata, secondo i termini e le condizioni indicate nel contratto prot. n. 4573 del 31.10.2025.

**Art. 2**

Le suddette ulteriori prestazioni saranno eseguite alle stesse condizioni stabilite nel citato contratto, secondo quanto previsto nell'offerta economica allegata, per un maggior corrispettivo previsto complessivamente pari ad € 4.492,48 (quattromilaquattrocentonovantadue/48) iva esclusa.

**Art. 3**

La variazione in aumento, oggetto del presente atto, diverrà eseguibile dal giorno successivo a quello di comunicazione alla società, da parte della Direzione, della conclusione del previsto iter di controllo.

**Art. 4**

Il pagamento delle prestazioni aggiuntive sarà effettuato secondo le modalità già definite per il contratto prot. n prot. n. 4573 del 31.10.2025.

Roma, 11.12.2025.

L'appaltatore
Pietropaoli Industrial e General Contractor S.r.l

Per presa d'atto
**Il RUP**
**Il Direttore Generale**
Dott. Andrea Tardiola*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*