MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIAZIONE IN AUMENTO
(*ai sensi dell'art. 120, comma 9 D.lgs. n. 36/2023*)

Oggetto: variazione in aumento del contratto prot. n. 5029 del 26.11.2025 per la esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, da eseguirsi presso le sedi ministeriali di Via V.Vittorio Veneto n. 56, Via Flavia n. 6 e Via S. Nicola da Tolentino n. 1, in Roma - CIG B916636F1F.

Premesso che

- con il contratto indicato in epigrafe il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica ha affidato alla D&D Ristrutturazioni S.r.l., con sede in Rocca di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, P.IVA e C.F. 01811830668, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, da eseguirsi presso le sedi ministeriali di Via V. Veneto n. 56, Via Flavia n. 6 e Via S. Nicola da Tolentino n. 1, in Roma, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel Decreto Direttoriale prot. n. 798 del 12.11.2025, per un importo complessivo di € 78.672,22 (euro settantottomilaseicentosettantadue/22) IVA esclusa;
- nelle more della conclusione delle prestazioni contrattuali, la Divisione V - Logistica e gestione dei beni dell'Amministrazione di questa Direzione Generale, con comunicazioni acquisite agli atti di questo Ufficio, ha rappresentato la necessità di procedere all'affidamento di ulteriori interventi di manutenzione ordinaria presso la sede ministeriale di Via Flavia n. 6, al fine di garantire la riorganizzazione degli spazi ministeriali conseguente al rilascio della sede di Via Fornovo n. 8, nonché il ripristino di adeguate condizioni di funzionalità, decoro e idoneità degli ambienti adibiti a sedi istituzionali, anche in relazione alle esigenze di rappresentanza cui gli stessi sono destinati;
- appare, pertanto, necessario procedere ad una variazione in aumento del richiamato contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- a seguito della richiesta di preventivo prot. n. 378 del 29.01.2026 inoltrata dalla scrivente Direzione, la società D&D Ristrutturazioni S.r.l. ha fatto pervenire il preventivo di spesa, acquisito al protocollo di questa Amministrazione al n. 416 del 02.02.2026, per un importo complessivo di € 15.038,00 (euro quindicimilatrentotto/00) IVA esclusa, di cui € 438,00 (euro quattrocentotrentotto/00) per oneri della sicurezza, € 10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/00) per manodopera ed € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) per materiali, per un totale di € 18.346,36 (euro diciottomilatrecentoquarantasei/36) comprensivo di IVA al 22% pari ad € 3.308,35 (euro tremilatrecentotto/35);
- l'aumento delle prestazioni contrattuali, pertanto, è pari ad € 15.038,00 (euro quindicimilatrentotto/00) IVA esclusa, e rientra, quindi, nel c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. n. 472 del 05/02/2026 il Dott. Andrea Tardiola, RUP della procedura in epigrafe, ha comunicato alla Società D&D Ristrutturazioni S.r.l. la necessità di procedere ad una modificazione in aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 5029 del 26.11.2025 per un importo di € 15.038,00 (euro quindicimilatrentotto/00) IVA esclusa;
- con Decreto Direttoriale prot. n. 46 del 05-02-2026 la Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica ha autorizzato, ai sensi dell'art. 120,

m_lps.AIEQNBL.REGISTRO UFFICIALE.E.0000490.05-02-2026

comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la modifica in aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 5029 del 26.11.2025, stipulato con la D&D Ristrutturazioni S.r.l., per l'importo di € 15.038,00 (quindicimilatrentotto/00) IVA esclusa, disponendo la contestuale sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

Tanto premesso,
il sottoscritto Domenico Del Giudice, nato a Celano (AQ) il 28.06.1969, C.F. DLGDNC69H28C426S, nella sua qualità di legale rappresentante della D&D Ristrutturazioni S.r.l., P.IVA e C.F. 01811830668, con sede in Rocca di Cambio (AQ), alla Via Buonservizi n. 22, ove domicilia, con il presente atto

DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere quanto segue:

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
La D&D Ristrutturazioni S.r.l., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione o riserva alcuna, la esecuzione degli ulteriori interventi indicati nel preventivo di spesa prot. n. 416 del 02.02.2026.
I suddetti interventi, che vengono espressamente accettati ed approvati dal fornitore, saranno eseguiti secondo i termini e le condizioni indicate nel contratto prot. n. 5029 del 26.11.2025.
Nel caso di discordanza tra detti documenti si dovrà considerare valido quello più favorevole all'Amministrazione.

Art. 3
Il corrispettivo totale indicato nel contratto prot. n. 5029 del 26.11.2025 viene, pertanto, aumentato dell'importo di € 15.038,00 (euro quindicimilatrentotto/00) IVA esclusa.

Art. 4
La variazione in aumento oggetto del presente atto diverrà eseguibile dal giorno successivo a quello di comunicazione alla società, da parte della Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, della conclusione del previsto iter di controllo.

Roma, 04.02.2026

D&D Ristrutturazioni S.r.l.
Dott. Domenico Del Giudice*

Per presa d'atto
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Andrea Tardiola *

Firmato digitalmente da: Del Giudice Domenico
Data: 05/02/2026 12:49:49

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i..