ACCORDO MODIFICATIVO

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITÀ SOCIALE

"NAUSICAA"

Tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), rappresentato dalla dott.ssa Stefania Congia, Direttore Generale,

E

il Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del Benessere di comunità (codice fiscale 01232710374) con sede in piazza Liber Paradisus 6, 40129 a Bologna, di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato dal Dott. Chris Tomesani,

PREMESSO CHE

- In data 16.12.2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e il Comune di Bologna hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione per la realizzazione del progetto di inclusione dei cittadini di Paesi Terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale - "NAUSICAA";
- l'art. 10 della Convenzione di Sovvenzione su menzionata, prevede espressamente che *"qualsiasi variazione al progetto iniziale o rimodulazione del piano finanziario, dovrà essere presentata con richiesta motivata da parte del Comune e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento"*;
- con la nota prot. n. 248 del 20.01.2021 la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, facendo seguito alle richieste di proroga dell'attività progettuale, ha prorogato il termine conclusivo dei progetti, inizialmente previsto per il 27 gennaio 2022, al 27

luglio 2022, chiedendo al Comune di Bologna di modificare e trasmettere il cronoprogramma delle attività;

- con la nota prot. n. 233 del 28.01.2022, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, facendo seguito alle richieste di proroga dell'attività progettuale, ha comunicato l'intenzione di valutare la possibilità di concedere una proroga del termine conclusivo del progetto, previsto per il giorno 27 luglio 2022 chiedendo di voler comunicare entro il 10.02.2022, la volontà di usufruire di una proroga della attività pari a 12 mesi, come previsto dall'art. 4.3 della Convenzione di sovvenzione;

- con la nota prot. I. n. 334 dell'08.02.2022, il Comune di Bologna ha manifestato la volontà di aderire alla proroga non onerosa delle attività;

- con la nota prot. n. 445 del 16.02.2022, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha prorogato la data di conclusione dei progetti ammessi a finanziamento al 27 luglio 2023;

- con nota prot. n. 3208 dell'8.11.2022 la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha comunicato l'intenzione di valutare la possibilità di concedere una proroga onerosa del termine conclusivo del progetto, inizialmente previsto per il giorno 27 luglio 2023 chiedendo di voler comunicare entro il 25.11.2022 la volontà di usufruire di una proroga onerosa delle attività pari a 18 mesi e per un importo pari a € 800.000,00;

- con nota prot. I. n. 3434 del 28.11.2022 il Comune di Bologna ha comunicato la volontà di aderire alla richiesta di proroga onerosa relativa al progetto "Nausicaa", per 18 mesi e per un importo pari ad € 800.000,00;

- con nota prot. n. 2026 del 10.07.2023, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha chiesto al Comune di Bologna di voler trasmettere la rimodulazione del progetto alla luce della nuova tempistica e delle nuove risorse finanziarie;

- con nota prot. E. n. 2118 del 20.07.2023 e successiva integrazione prot. E. n. 2180 del 25.07.2023, il Comune di Bologna ha trasmesso la riformulazione delle attività del progetto con i relativi budget ed il cronoprogramma;

- ravvisata la necessità di garantire la continuità delle azioni realizzate nell'ambito del progetto in parola al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi, le azioni poste in essere e le relative

spese sostenute si considerano ammissibili a far data dalla manifestazione da parte dell'Amministrazione comunale della volontà di aderire alla proroga onerosa.

Alla luce delle premesse di cui sopra e ai fini di una corretta attuazione del progetto, le parti come sopra indicate, convengono, con il presente atto, di apportare all'art. 4, all'art. 6 e all'art. 9 della Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto "Nausicaa", le modifiche che seguono:

ARTICOLO 4

DURATA ED EFFICACIA

4.1 Non modificato

4.2 Le attività previste dalla presente Convenzione dovranno concludersi entro il 27 gennaio 2025.

Le suddette attività, già iniziate a decorrere dalla data di comunicazione al Comune dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1, si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 18 mesi a partire dal 28 luglio 2023.

4.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune, una o più proroghe, onerose e non onerose, del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

6.1 Non modificato

6.2 Non modificato

6.3 Non modificato

6.4 Non modificato

6.4 bis Attraverso la sottoscrizione del presente accordo modificativo, il Ministero sostiene l'esecuzione del Progetto "NAUSICAA" con un contributo a fondo perduto aggiuntivo per un importo massimo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) a titolo di finanziamento della

proroga onerosa di cui nelle premesse del presente atto, determinando un ammontare del contributo massimo per l'esecuzione delle attività progettuali a € 2.300.000,00 (euro duemilionitrecentomila/00). La misura del contributo effettivo sarà determinata sulla base delle spese ammissibili a finanziamento sostenute dal Comune per lo svolgimento delle attività di progetto.

6.4ter L'importo del finanziamento della proroga onerosa di cui al comma 4bis sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul c/c Unico di Tesoreria n. 0062188 intestato al Comune di Bologna.

6.4quater La prima rata, corrispondente al 65% del finanziamento aggiuntivo, di cui al comma 4bis, pari a € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00), sarà corrisposta al Comune a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione del presente accordo modificativo e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".

6.5 Il saldo dell'intero contributo, nella misura che risulterà dovuta, sarà corrisposto a seguito di positiva verifica delle spese sostenute da parte del Ministero e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 5.3 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 5.4.

6.6 Non modificato.

6.7 Non modificato.

ARTICOLO 9

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Non modificato

9.1bis Il periodo di ammissibilità delle spese relative al finanziamento aggiuntivo decorre a far data dalla manifestazione della volontà del Comune di aderire alla proroga onerosa

9.2 Non modificato

Tutte le parti non espressamente modificate della Convenzione citata nelle premesse, si ritengono valide ed efficaci.

Luogo e data della firma digitale

PER IL MINISTERO	PER IL COMUNE
F.to Dott.ssa Stefania Congia	F.to Dott. Chris Tomesani

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.